Приложение
к приказу № 09-01/9   от 09.04.2014
План – график
мероприятий по внедрению  федерального   государственного  образовательного  стандарта дошкольного  образования                     в  МДОУ  детский  сад 
комбинированного  вида  №70
Цель: создание комплекса условий для введения ФГОС ДО в МДОУ детский сад № 70
Задачи:
1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно- правовую базу организации.
2. Провести мониторинг готовности  дошкольной образовательной организации и педагогического коллектива  к введению ФГОС ДО.
3. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к введению ФГОС ДО.
5. Определить объем расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.
6. Обеспечить соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ДО.
Ожидаемые  результаты :
1. Нормативно-правовая база дошкольной образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО
2.Определены перспективы деятельности ДОО по введению и реализации ФГОС ДО
3. Создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО
4. Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС ДО
5. Повышен уровень компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС ДО
6. Определён объём расходов на подготовку к введению ФГОС ДО
7.  Материально-техническая  база  соответствует требованиям ФГОС ДО
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /контрольные  показатели

	1.1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО
	Апрель 2014
	Заведующий, старший воспитатель
	Утвержден план-график

	1.2.
	Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО
	До  декабря 2015
	Заведующий
	Устав и локальные акты приведены в соответствие с ФГОС ДО

	1.3.
	Приведение структуры ООП в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	Апрель  2014
	Заведующий, стар-  ший  воспитатель, рабочая группа
	Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДО

	1.4.
	Разработка ООП ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной программы, внесенной в реестр
	 На   момент утверждения  реестра ПООП ДО
	Заведующий, старший воспитатель
	Разработана и утверждена ООП ДО

	1.5.
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОО в соответствие ФГОС ДО
	До  декабря 2015 г
	Рабочая группа
	Утверждена программа развития ДОО

	1.6.
	Проведение  анализа  стартовых условий введения ФГОС ДО
	Январь  2014
	Заведующий
	Аналитическая справка о стартовых условиях и перспективах введения ФГОС



1.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	2.1.
	Определение состава рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО; разработка положения о рабочей группе
	Март  2014
	Заведующий,  старший воспитатель
	Создана рабочая группа, утверждено положение

	2.2.
	Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО
	Апрель 2014
	Заведующий,
старший воспитатель
	Составлен план деятельности группы

	2.3.
	Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО
	Январь  2014
	Старший воспитатель
	Включение в годовой план мероприятий по введению ФГОС ДО

	2.4.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС ДО
	В течение всего периода
	Старший воспитатель, специалисты
	Создана система

	2.5.
	Организация обучения педагогов на КПК ИРО и ГЦРО
	в течение всего периода по плану
	Заведующий,
старший воспитатель
	Обучены не менее 30% педагогов в течение учебного года. Выполнен норматив муниципального задания по обучению педагогов на КПК

	2.6.
	Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды
	сентябрь 2015
	Старший воспитатель
	Разработано положение о конкурсе, обеспечено участие в конкурсе 100% педагогов. Выявлен лучший опыт по организации развивающей предметно-пространственной среды

	2.7.
	Выявление потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС ДО
	март 2014
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка

	2.8.
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	2014-2015 г.г.
	Заведующий, ст. воспитатель, завуч СОШ
	Годовой план взаимодействия ДОО и СОШ



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	3.1.
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	Январь  2014
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка

	3.2.
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО
	Январь  2014
	Старший воспитатель
	Откорректированный план-график  утвержден

	3.3.
	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с ФГОС ДО
	Май  2014
	Заведующий
	Должностные инструкции приведены в соответствие с ФГОС  ДО

	3.4.
	Проведение психологических тренингов с педагогами
	В  течение 2014
	Педагог-психолог
	Повышение мотивационной готовности педагогов к инновациям

	3.5.
	Создание модели взаимодействия ДОО с учреждениями  дополнительного  образования
	Июнь -август 2014
	Старший воспитатель
	Создана модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, заключен договор


 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	4.1.
	Определение объема расходов на подготовку и переход ФГОС ДО
	май 2014
	Заведующий, главный бухгалтер,
старший воспитатель
	Объем расходов определен

	4.2.
	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
	январь 2014
	Заведующий ,
главный бухгалтер
	План приведен в соответствие с требованиями обеспечения ФГОС ДО

	4.3.
	Привлечение дополнительных средств в ДОО
	в течение всего периода
	Заведующий
	Получены дополнительные средства



5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	5.1.
	Размещение на сайте  ДОО информационных материалов  о введении ФГОС ДО
	в течение всего периода
	Ответственный за сайт,
старший воспитатель
	Обеспечены доступность и открытость информации о введении ФГОС ДО

	5.2.
	Участие старшего воспитателя и заведующего в информационно-методических совещаниях разного уровня
	в течение всего периода
	Заведующий,
старший воспитатель
	Своевременное получение необходимой информации по вопросам введения ФГОС ДО

	5.3.
	Информирование родительской общественности о введении ФГОС через родительские собрания, наглядную информацию, сайт ДОО
	в течение всего периода
	Старший воспитатель, специалисты, педагоги
	Информация о введении ФГОС  ДО размещена на сайте  ДОО; оформлены стенды, папки  для родителей

	5.4.
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и резуль – татах введения ФГОС ДО
	июнь 2014 -
июнь 2015
	Заведующий,
старший воспитатель
	Размещение публичного отчета на сайте ДОО


6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	6.1.
	Анализ  материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО
	июнь  2014
	Заведующий,
старший воспитатель,
зам. заведующего по АХЧ
	Аналитические
справки

	6.2.
	Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС ДО  материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды
	сентябрь 2014
	Заведующий ,
зам. заведующего по АХЧ
	Составлен план мероприятий

	6.3.
	Обеспечение ВОП необходимыми методическими пособиями и материалами
	в течение всего периода
	Заведующий,
старший воспитатель
	Библиотечный фонд ДОО пополнен литературой по вопросам ФГОС ДО


 

